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ILTMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXERA NO
CONCURSO PARA A ADXUDICACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO
DAS OBRAS “ACTUACIONS NA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE
DARBO”

1.- OBXECTO DO CONTRATO

E obxecto deste contrato a execucién das obras que se determinan no apartado n° 1 do Anexo a
este prego conforme co proxecto técnico redactado polo Enxefieiro Industrial don Casimiro
Fontenla Bugallo e aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesién de data 21.01.09.

O Codigo CNAE da obra é 0 45.21 e o seu Cédigo CPV o 45232410-9.

A execucion deberd axustarse as presentes clausulas administrativas particulares e ao proxecto
técnico, e en concreto ao seu prego de prescricions técnicas, planos, cadros de prezos, programa de
desenvolvemento dos traballos, estudio de seguridade e satde e demais contido deste, de
conformidade co disposto polo artigo 107 da LCSP.

O proxecto reune os tequisitos do artigo 1 do Real Decteto Lei 9/2008, de 28 de novembro, polo
que se crea o Fondo Estatal de Inversion Local.

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE O CONTRATO
Por medio da execucién do contrato ao que se refire este prego de clausulas administrativas
particulares faise fronte 4s necesidades que constan debidamente xustificadas no expediente.

3.- TIPO DE LICITACION

a) O orzamento base de licitacion ten un importe de TRESCENTOS TRINTA E OITO MIL
SEISCENTOS CINCUENTA E TRES EUROS CON TRINTA E UN CENTIMOS (338.653,31
6

b) Da cantidade anterior, corresponde en concepto de Imposto sobre o Valor Engadido:
CORENTA E SEIS MIL SETECENTOS DEZ EUROS CON OITENTA CENTIMOS
(46.710,80 €).

O importe do contrato e os prezos unitarios que rexeran durante a execucion das obras seran os do
proxecto de execucion, aplicando, no seu caso, o coeficiente de baixa resultante da adxudicacion.

4.- ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUE
O pago das cantidades correspondentes ao orzamento do contrato pagarase nunha soa anualidade
correspondente ao ano 2009.

5.- FINANCIAMENTO DA OBRA
O proxecto ¢ financiado con cargo ao Fondo Estatal de Inversion Local creado polo Real Decreto
Lei 9/2008, de 28 de novembro.

Segundo o artigo 9.4 do dito Real Decreto Lei, a resolucion da autorizacién do financiamento do
proxecto serve de acreditacion da existencia e dispofiibilidade de crédito aos efectos previstos nos
apartados 3 e 5 do artigo 93 da Lei de Contratos do Sector Puablico.



A Resoluciéon de aprobacién do proxecto foi dictada polo Secretario de Estado de Cooperacion
Territorial con data 12.02.2009.
A partida orzamentaria que recollerd este gasto sera a seguinte: 441/601.20.

6.- REXIME XURIDICO DO CONTRATO E DOCUMENTOS QUE TENEN
CARACTER CONTRACTUAL
Sen prexuizo do disposto con caracter xeral para os contratos das Corporaciéon Locais, o contrato
rexerase polas seguintes normas:
- Real Decreto-Lei 9/2008, de 28 de novembro, polo que se crea o Fondo Estatal de
Inversion Local e aproba créditos extraordinatios para atender ao seu financiamento.
- Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Publico.
- Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Publicas aprobado por Real
Decreto 10968/2001, de 12 de outubro.

Ademais deste prego teran caricter contractual os seguintes documentos:

- Prego de prescricions técnicas

- Osplanos

- A memoria do proxecto no contido que determina o artigo 128 do Regulamento xeral da

Lei de contratos das Administracions Pablicas

- O programa de traballo aceptado polo érgano de contratacién

- Os cadros de prezos

- O documento en que se formalice o contrato
En caso de discrepancia entre os distintos documentos contractuais non salvable por unha
interpretacién sistematica dos mesmos, prevalecerd o establecido neste prego de clausulas
administrativas particulares, salvo que se deduza que se trata dun evidente error de feito ou
aritmético.

O o6rgano de contrataciéon ostenta a prerrogativa de interpretar os contratos administrativos e
resolve-las dubidas que ofreza o seu cumprimento. Igualmente, podera modificar, por razéns de
interese publico, os contratos e acorda-la sua resolucion e determinar os efectos desta, dentro dos
limites e con suxeicion aos requisitos e efectos sinalados na lexislaciéon contractual.

Os acordos que dicte o 6rgano de contratacion, logo de informe da Asesorfa Xuridica, no exercicio
das stas prerrogativas de interpretacion, modificaciéon e resolucién, serdn inmediatamente
executivos.

7.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION

O contrato adxudicarase polo procedemento aberto aplicando o tramite de urxencia a que se refiren
os artigos 96 e 28 da LCSP aos efectos de reduccién de prazos, asi como o artigo 9.1 do Real
Decreto Lei 9/2008, de 128 de novembro.

8.- PAGO DO PREZO DE ADXUDICACION
O pago do prezo de adxudicacion efectuarase contra certificaciéon de obra expedida mensualmente
polo técnico director desta con arranxo 6s prezos convidos.

Xunto co certificado presentarase factura polo importe da obra executada e acreditada coa
certificacién expedida. As facturas, deberan cumprir coa totalidade dos requisitos esixibles de
acordo 4 normativa vixente en cada momento.

As facturas e os certificados de obra presentaranse no rexistro Xeral de entrada do Concello, esa
data serd a de comezo do prazo para proceder o pago. O pago realizarase dentro dos 30 dias
posteriores a presentacién da factura e dos certificados de obra no rexistro de entrada do Concello.
No suposto de que a certificacion ou factura presentada contefa defectos o devandito prazo de
sesenta dias comezara a computar a partir da emenda de tales defectos.
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As facturas deberin conter os datos e requisitos establecidos no RD1496/2003, do 28 de
novembro, polo que se regulan as obrigas de facturacién e se modifica o Regulamento do IVE. A
falta de entrega da factura, ou os defectos na presentaciéon da certificacion da obra ou factura,
impedira o pagamento e o inicio do cémputo do prazo para o xiro de xuros por demora.

9.- GASTOS.

O contratista adxudicatario estard obrigado a pagar tédolos gastos que se deriven da correcta
execucion do contrato, inclusive os correspondentes 4 publicidade do procedemento de
adxudicacién que lle seran comunicados no acordo de adxudicacion, asi como, os ocasionados polo
documento publico formalizador do contrato, no suposto de que asf se inste polo adxudicatario. En
todo caso os gastos dos anuncios de licitacién non superaran a contfa de 1.500 euros.

Ademais o contratista-adxudicatario tera que paga-los seguintes gastos:

1.- Os preparatorios e de formalizacién do contrato.

2.- Os tributos estatais, municipais e rexionais que deriven do contrato.

3.- Asumi-lo pagamento do IVE, que se entenderd incluido dentro do prezo de
adxudicacion.

10.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS

O prazo de execuciéon do contrato serd de 3 meses. O contratista estd obrigado a cumprir o
contrato dentro dos prazos fixados para a sta realizacion, asi como de ser o caso, dos prazos
parciais sinalados para a sua execucion.

O prazo de execucion comezard o dia seguinte ao de formalizacién da acta de comprobacién do
replanteo da obra.

En todo caso, as obras deberian rematar antes do 30 de novembro de 2009.

11.- CAPACIDADE PARA CONTRATAR

Estan capacitadas para contratar as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras que
teflan plena capacidade de obrar e non estean incursos nalgunha das circunstancias que enumeran
os artigos 43 e 49 LCSP e acrediten a sda solvencia econdmica, financeira ou técnicas.

A mesa de contratacién efectuard a comprobacién pertinente ao examinar a documentacién
administrativa requirida aos licitadores, sen prexuizo do dereito da Administracién a facelo en
calquera outro momento previo ou posterior 4 adxudicaciéon do contrato.

Para o caso de uniéns temporais de empresas que se constitian temporalmente 6 efecto, de
conformidade co disposto no artigo 48 LCSP, cada un dos empresarios que a integran acreditard a
stia personalidade e capacidade de obrar nos termos anteriormente sinalados.

12.- GARANTIA PROVISIONAL E DEFINITIVA

O adxudicatario debera constitufr unha garantia definitiva equivalente ao 5% do prezo de
adxudicacién do contrato, IVE excluido. Dita garantia debera depositarse no prazo de dez dias
habiles, ou aquel ao que se comprometa o adxudicatario na sua oferta, contados desde a publicacion
da adxudicacién provisional no perfil do contratante, con independencia da data de notificacién
persoal da adxudicacién, en calquera das modalidades previstas no artigo 84 LCSP.



13.- PRESENTACION DE PROPOSICIONS

As proposiciéns presentaranse no Rexistro Xeral do concello desde as 9,30 ata as 13,30 horas, e se
¢ sabado no rexistro de entrada de 10,00 horas a 13,00 horas durante os trece dias naturais seguintes
a0 da publicaciéon do dltimo anuncio de licitacién no BOP ou no DOG. Nese mesmo proceso
levarase a cabo a exposiciéon publica do presente prego para os efectos de presentacion de
reclamacions durante os catro dfas habiles seguintes. Se o ultimo dia do prazo para presentar
proposiciéns fora inhabil entenderase prorrogado o prazo ata o primeiro dfa habil seguinte.

Se dentro do ultimo prazo anteriormente sinalado se produciran reclamaciéns contra o prego, non
suspenderan o prazo para a presentacion de proposicions 4 licitacién e seran resoltas polo 6rgano
de contratacién. Malia iso, para o suposto de estimacion destas procederd, no seu caso, a
modificacién dos pregos e a apertura dun novo prazo.

As proposiciéns poderan presentarse por correo, en dito caso o interesado deberd acreditar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na Oficina de Correos e anunciar o mesmo
dfa ao 6rgano de contratacion, por FAX, TELEX ou TELEGRAMA, a remisién das proposicions.
Sen cumprir tales requisitos non serd admitida a proposicién no caso de que se recibira féra do
prazo fixado no anuncio de licitacién. Malia isto, transcorridos 10 dias naturais desde o remate do
prazo de presentacién, ningunha proposicion enviada por correo serd admitida.

As proposiciéns para tomar parte na contratacion presentaranse en tres sobres pechados
denominados A, B e C.

° SOBRE A, denominado “DOCUMENTACION XERAL”, expresara a inscricién
de: Documentos Xerais para o concurso de adxudicacién das obras de “ACTUACIONS NA
REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE DARBO?”, ¢ contera na orde que aqui se
sinala a seguinte documentacion:

A) Documento acreditativo da capacidade das empresas
A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, Pasaporte ou documento que o substitia.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucién ou modificacién no seu caso, inscrita no Rexistro
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme 4 lexislacién mercantil que lle sexa aplicable.

Se non fose: escritura ou documento de constituciéon, de modificacién, estatutos ou acto
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade, inscritos, no seu caso no
correspondente Rexistro Oficial.

Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (CIF), debidamente compulsada.

A-3) Empresas non espafiolas de estados membros da Unién Europea.

A capacidade de obrar das empresas no espafiolas de Estados Membros da Unién Europea
acreditarase mediante a inscricion nos rexistros profesionais ou comercial ou con presentacioén das
certificaciéns que se indican no Anexo 1 do RGLCAP, en funcién dos diferentes contratos.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarias do Acordo sobre o Espazo Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas do Estado Signatarios do acordo sobre o
Espacio Econémico Europeo, acreditarase mediante a inscricién nos rexistros profesionais ou
comerciais ou con presentacion das certificaciéns que se indican no Anexo 1 do RGLCAP, en
funcién dos diferentes contratos.

A-5) Restantes empresas estranxeiras.
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A capacidade de obrar das empresas estranxeiras non comprendidas nos apartados antetiores,
acreditarase mediante informe expedido pola Misién Diplomatica Permanente de Espafa no
Estado correspondente ao da Oficina Consular de Espafia do lugar do domicilio da Empresa, na
que se faga constar previa acreditacion pola empresa, que figura inscrita no Rexistro local
profesional, comercial ou analogo, ou no seu defecto que actia con habitualidade no trafico local
no ambito das actividades as que se estende o obxecto do contrato.

A-6)  Disposicién comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento 4 xurisdiccion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento 4 xurisdicciéon dos
tribunais e xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou
indirecto puideran xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, 6 foro xurisdiccional estranxeiro
que puidera corresponder 6 licitante.

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designaciéon de
apoderados ou de representantes para as sias operacions e que estea inscrita no Rexistro Mercantil.

C) Poderes:

Cando o licitador non actiie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xuridica, debera
achegarse poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en cuxo nome concotrre perante a
administracion contratante.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse previamente
polo secretario da corporacién ou funcionario habilitado. Non obstante e con caracter excepcional,
os documentos acreditativos da representaciéon poderan ser calificados pola Secretaria Xeral no
mesmo acto de apertura do sobre A, consignindose por esta expresamente si a documentacion
aportada é bastante para o exercicio polo representante das facultades de licitar en relacién co
expediente concreto.

E) Proba de non atoparse incursa en prohibiciéon para contratar coa administracion:
Poderan realizarse calquera destes medios:

2)  Mediante testemufa xudicial ou certificacién administrativa.

b) Declaracién responsable outorgada perante unha autoridade administrativa, notario
publico ou organismo profesional cualificado, de non estar incurso o licitador en ningunha das
prohibicions para contratar establecidas no art. 49 do LCSP.

Cando se trate de empresas de estados membros da unién europea e de estados signatarios do
acordo sobre o espacio econdémico europeo, e esta posibilidade estea prevista na lexislacion do
estado respectivo, poderd tamén substituirse por declaracién responsable, outorgada perante unha
autoridade xudicial.

F) Pago do imposto de actividades econémicas:



Certificacion ou recibo acreditativo do pago do Imposto de Actividades Econdémicas
correspondente 4 actividade concreta sobre a que se oferta, achegado dunha declaracién
responsable asinada polo licitador na que se faga constar que non se deu de baixa na matricula do
citado imposto.

G) Obrigacions tributarias e da Seguridade Social:

Certificaciéon ou documento acreditativo de que o contratista se atopa 6 corrente no cumprimento
das obrigas tributarias e da Seguridade Social. Malia isto, os licitadores poderan presentar unha
declaracién responsable na que fagan constar que a empresa se topa ¢ corrente do cumprimento
das obrigas tributatias e da Seguridade Social, sen prexuizo de que durante o prazo de presentacién
soliciten coa maior urxencia a correspondente certificacion da Administracién Tributaria e da
Seguridade Social, co obxecto de poder presentala dentro do prazo establecido para a adxudicacién
definitiva.

Ademais debera achegarse certificacion de non ter débedas de natureza tributaria co Concello de
Cangas, ou ben unha declaracién de non ter débedas co Concello de Cangas, debendo aportar neste
caso a certificacién no mesmo prazo que a certificacién anterior.

H) Unidns temporais de empresas

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien, participaciéon de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 24.2 del RXLCAP.

I) Declaracién de empresas vinculadas

No suposto de que a empresa concorra 4 licitaciéon con empresas pertencentes a un mesmo grupo,
nos termos a que se refire o art. 86 do RGLCAP, presentarase necesariamente unha declaracion
indicando esta circunstancia e o nome ou denominacién social destas, debendo constar este
documento en cada unha das ofertas formuladas por tédalas empresas vinculadas que concorran 2
licitacién.

Solvencia econémica e financeira
A solvencia econémica e financeira acreditarase da forma prevista no artigo 64 LCSP

Solvencia técnica ou profesional

A solvencia técnica ou profesional debera apreciarse tendo en conta os seus cofiecementos
técnicos, eficacia, experiencia e fiabilidade, circunstancias que poderan acreditarase, segundo o
obxecto do contrato, por un ou varios dos medios sinalados no artigo 67 LCSP.

Especialidades en relacién coas uniéns temporais de empresarios:

- Cada un dos empresarios que a compofian deberan acreditar a sta capacidade de obrar e
solvencia, conforme cos apartados anteriores.

En todo caso, aos efectos de acreditar a solvencia econémica, financeira e técnica, permitirase a
acumulacion sempre que todas e cada unha das empresas que integran a unién temporal, acrediten
ter executados contratos de recollida de lixo.

D Documento de aceptacion de forma de comunicacion/notificacion:

Os licitadores presentaran o seguinte documento:

<<D/D? e , 0 seu propio nome (ou: na representaciéon da
empresa .......... ), acepto expresamente que as comunicaciéns e
notificacions que realice o Concello de Cangas, se realicen mediante o seu
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En e, s d€ e de 2009.-
O Licitador,

K) Indice de documentos que integran o sobre
Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente, de conformidade co art. 80.1 del RGLCAP.

Os licitadores que figuren inscritos no Rexistro Xeral de Contratistas e Contratacién da Xunta de
Galicia, estaran exentos de presenta-la documentacién xeral contida na letra A),B),C),D),E),F),G),
que sera substituida por un certificado en vigor e onde se contefien estes aspectos expedida polo
Rexistro Xeral de Contratistas e Contratacién da Xunta de Galicia.

En todo caso os licitadores que presenten esta certificaciéon deberan presentar ademais do
certificado a seguinte documentacion:

a) Fotocopia compulsada do DNI, da persoa que presenta a oferta.
b) Resgardo acreditativo da garantfa provisional.

¢) Certificado de non ter débedas co Concello de Cangas, ou ben declaracién de non ter débedas co
Concello de Cangas, debendo aportar neste caso a certificacién antes da adxudicacién.

d) Relacién de documentos dos apartados H) e I) se se dan as circunstancias neles establecidas.

° SOBRE B, denominado “Proposicién econémica”, deberd conter a seguinte
inscricion: PROPOSICION ECONOMICA PARA OPTAR AO CONCURSO DE
ADXUDICACION DAS OBRAS “ACTUACIONS NA REDE DE SANEAMENTO NA
PARROQUIA DE DARBO”

Contera a oferta econémica na que expresard o prezo de execuciéon do contrato debendo figurar
como partida independente o importe do Imposto sobre o Valor Engadido. A proposicién
econémica axustarase a0 modelo recollido no Anexo II.

Os licitadores deberan achegar, co fin de dar cumprimento ao establecido no Real Decreto Lei
9/2008, de 28 de novembro, unha declaracién responsable na que se faga constar que, no caso de
resultar adxudicatario do contrato, comprométese a que 0 novo persoal que o contratista necesite
empregar para a execucion das obras se atopa en situaciéon de desemprego, entendéndose que se
atopan en tal situacion aqueles que cumpran os requisitos establecidos no artigo 208 da lei Xeral da
Seguridade Social. Esta declaracion axustarase ao modelo recollido no Anexo IV.

o SOBRE C denominado ‘“Proposiciéon Técnica” deberd conter a seguinte
inscricion: PROPOSICION TECNICA PARA OPTAR AO CONCURSO DE
ADXUDICACION DAS OBRAS “ACTUACIONS NA REDE DE SANEAMENTO NA
PARROQUIA DE DARBO” que incluira unha memoria técnica denominada “Plan de execucion
da obra”, na que se desglosen e xustifique a sia oferta en relacién cos criterios de valoracién
distintos do prezo que se establezan para o contrato. A oferta técnica poderd presentarse en soporte
informatico, en CD non regrabable duplicado, en formato PDF, xunto cun resumo en papel da
oferta técnica en cada un dos criterios de valoracién do contrato, asinado polo licitador ou o seu
representante.



A presentacién de proposicions presume por parte do licitador a aceptacion incondicionada das
clausulas deste prego e a declaracién responsable de que reune todas e cada unha das condiciéns
esixidas para contratar coa administracion.

O licitador comprométese a manter a sua oferta por un prazo minimo de tres meses a contar desde
a apertura das proposicions.

14.- MESA DE CONTRATACION

A mesa serd o 6rgano administrativo que cualificarda os documentos presentados e procedera
seguidamente e en acto publico, 4 apertura de proposicions elevindoas coa acta e a proposta de
adxudicacion 6 6rgano de contratacién que tefia que efectua-la adxudicacién do contrato para estes
efectos tera a seguinte composicion:

PRESIDENTE: A Alcaldesa-Presidenta ou Concelleiro en quen delegue.
VOCAIS:

* A Arquitecta municipal responsable do PREPI

* A Arquitecta técnica municipal encargada de Obras.

* O Concelleiro Ddo.de Obras e Servizos.

* O Interventor do concello.

* A Secretaria do concello.

SECRETARIO: O Xefe do Servizo de Urbanismo.

Para o suposto de ausencia dalgun dos restantes vocais seran substitutos polos funcionarios
que substituan 6 interventor ou 6 secretario no exercicio das stas funcions.

15.- APERTURA DE PROPOSICIONS

A mesa de contratacién ao terceiro dia habil non sibado, de concluir o prazo de presentacién de
proposicions, procedera as 12,00 horas, en acto non publico, a cualificacién dos documentos
presentados polos licitadores no sobre A.

A mesa de contratacién, de acordo co previsto no art. 22 do RD 1098/2001, poderi recabar do
empresario aclaraciéns sobre os certificados ou documentos presentados para xustificaciéon da sua
capacidade, solvencia técnica e econémica e ausencia de prohibiciéns para contratar, ou incluso
pedirlle a presentaciéon doutros complementarios. Tales requirimentos deberan de cumprimentarse
nun prazo maximo de 5 dias naturais.

Se a mesa de contratacién observara defectos ou omisions subsanables na documentacion
presentada, concederd un prazo non superior a 3 dias habiles para que os licitadores os subsanen.

Os requirimentos de complemento ou aclaracion e de subsanacién de documentacion faranse
publicos mediante o seu anuncio no taboleiro de edictos do concello, sen prexuizo da sda
notificacién individual 6s empresarios afectados.

En todo caso non procedera a apertura das proposiciéns presentadas ata que a mesa decidise sobre
as que fosen admitidas, unha vez transcorridos, de terse requirido os prazos anteriores patra
complemento, aclaracién ou subsanacién da documentacion.

Do actuado conforme co sinalado neste artigo deixarase constancia expresa na acta que para efecto
debera de levantarse, na que asi mesmo, farase pronunciamento explicito sobre os empresarios
admitidos a licitacion, os rexeitados e as causas de exclusion.

Posteriormente, 4s 12:30 do mesmo dia e rematada a cualificaciéon da documentacion, procederase 4
apertura en acto publico do sobre B, sempre e cando non se requiran aclaraciéns, complementos ou



X
a5
=

ILTMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

subsanacions da documentacion presentada. Neste caso o dia de apertura de proposicions fixarase
no taboleiro de anuncios do concello cunha antelacién de cando menos 3 difas ata a realizacién.

O acto comezara dando lectura ao anuncio do contrato, para seguir co reconto das proposicioéns
presentadas, contrastadas coas certificacions emitidas pola oficinas receptoras. Tras isto darase
cofiecemento ao publico do numero de proposicions presentadas e do nome dos licitadores,
invitando 6s licitadores a comprobar que os sobres presentados se atopan en iguais condiciéns nas
que foron entregados.

Para o caso de discrepancias estarase ao disposto no art. 83 do RD 1098/2001.

A mesa unha vez valorados os criterios para o concurso presentados polos licitadores, remitird a
acta, con proposta de adxudicacion 6 6rgano competente para a contratacion, que tralos informes
técnicos que estime procedentes e logo da comprobaciéon de achega pola empresa proposta do
cumprimento das obrigas sinaladas na clausula seguinte, adxudicara o contrato no prazo maximo de
tres meses a contar desde a apertura das proposicions.

As proposicions afectas por calquera das causas precisadas no art. 84 do RD 1098/2001, seran
rexeitadas motivadamente.

A proposta de adxudicacion feita pola mesa de contratacién, non creara ningun dereito a favor do
adxudicatario provisional fronte a administracion.

De todo o actuado levantarase acta.
A mesa non formulard nese mesmo acto proposta de adxudicacién ao 6rgano de contratacion,
senén que acordara data e fard o estudio e valoracién dos criterios obxectivos de valoracién que se

indican no prego.

16.- CRITERIOS OBXECTIVOS DE ADXUDICACION

Plan de execuciéon da obra

1. Estudio e comprobacién do proxecto de execucion: de 0 a 20 puntos

Na Memoria técnica que presenten os licitadores se analizaran os aspectos mais destacables do
proxecto demostrando o seu estudio e analise. Farase especial incidencia nos aspectos seguintes,
que seran valorados como se indica:

a.- Plan de vixilancia e xestion medioambiental, atendendo tamén, de ser o caso, 4s orixes e
destinos dos movementos de terra (préstamos) e para aquelas obras nas que sexan
significativos. Ata 4 puntos.

b.- Comprobacién de mediciéons comparadas coas que aparecen no proxecto que define a
obra e serven de base 4 adxudicacion. As mediciéns que aparecen neste documento seran
as que se utilicen para calcular o prezo ofertado. Ata 4 puntos.

c.- Xustificaciéon do prazo ofertado de acordo coa metodoloxia constructiva descrita para a
execucion das distintas unidades de obra e a coherencia co plan de obras. Ata 3 puntos.



d.- Plan de deteccién de erros ou omisiéns e o seu analise cuantitativo e cualitativo do
mesmo. Se terd en conta a informacién que se presente que demostre cofiecemento do
espacio fisico de actuacién e da zona de emprazamento. Ata 3 puntos.

e- Medios persoais que se adscriban 4 execucion da obra, en atencién 4 sta experiencia
acreditada en traballos similares, especialmente o xefe de obra e o encargado que se
propofian polo oferente. Ata 6 puntos.

Neste apartado valorarase positivamente as empresas que acrediten o estudio concreto da obra, a
sta problematica particular e as soluciéns propostas, de forma precisa e concisa e de acordo co
establecido neste apartado, e negativamente pudendo non ser tidas en conta, as xeneralidades
achegadas na oferta que non teflan referencia directa coa obra que se estudia.

2. Reduccidén de prazos administrativos: de 0 a 20 puntos

Valoraranse as proposiciéns que oferten reducciéns sobre o prazo establecido neste prego para o
cumprimento dos distintos requirimentos administrativos previos 6 inicio da obra, dende a data de
notificacién da adxudicacién provisional do contrato por parte do Concello, ata o comezo das
obras:

a.- Prazo para presentar a documentacion para a adxudicacién definitiva: prazo maximo 15
dias dende a publicacién da adxudicacién provisional.

b.- Prazo para formalizar o contrato en documento administrativo: prazo maximo 10 dfas
dende a notificacion da adxudicacion definitiva.

c.- Prazo para presentar o plan de seguridade e saide: prazo maximo 15 dias dende a
formalizacion.

d.- Prazo para asinar a acta de comprobacién de replanteo e comezo das obras: prazo
maximo 30 dias dende a formalizacion.

Poderase propofier un recorte de cada un dos prazos sinalados, xustificado cun programa de
actuacions que aseguren o cumprimento do compromiso de reduccién de prazo, describindo as
previsions nun diagrama de barras obtido a partir dun estudio tempos-actividades.

A miaxima puntuacién correspondera ¢ menor prazo ofertado para realizar estes tramites,
valorandose o resto de ofertas proporcionalmente.

Se consideraran desproporcionadas las propostas de reduccién de prazos supetiores a dous tercios
do prazo maximo sinalado.

3. Volume de man de obra: de 0 a 20 puntos

Tomarase en consideracién para valorar as ofertas o volume de man de obra que se utilizard na
execucion do contrato, incluindo tanto a contratada como a contratar.

Correspondera a maxima puntuacion 4 empresa que maior nimero de persoas destine 4 execucién
do contrato, distribuindose a puntuacién proporcionalmente s restantes de forma propotcional
mediante unha regra de tres simple directa.

En todo caso, o persoal declarado como destinado 4 execuciéon do contrato deberd gardar a debida
coherencia co Plan de traballo achegado. Esta circunstancia podera ser comprobada pola
Administraciéon en calquera momento durante a execucién do contrato, requirindo para elo a
documentacion que considere conveniente.

4. Ampliacién de coberturas durante o prazo de garantia: de 0 a 25 puntos

4.1. Proxecto de consetrvacion e policia das obras: de 0 a 5 puntos. Sen prexuizo da obriga

10



X
a5
=

ILTMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

do contratista de coidar da conservacion e policia das obras durante o petfodo de garantia,
se valorard o proxecto especifico que contefia compromisos expresos 6 respecto en canto a
vixilancia, prevenciéon de actos antivandalicos, reparacién e reposicién de elementos
danados, etc.

4.2. Ampliaciéon do prazo de garantia: de 0 a 10 puntos.

4.3. Actuacions complementarias durante o prazo de garantia: de 0 a 10 puntos. Se
valoraran propostas concretas de mantemento da obra e instalaciéns executadas durante o
prazo de garantia, adicionais 4s meras tarefas de conservacion e policia, incluidas labores
especiais de mantemento, conservacion e reparacion de equipos e instalacions, vixilancia
especial, necesarios para o funcionamento da instalacion durante todo ou parte dese
periodo de tempo.

A puntuacién deste criterio se realizara partindo da valoracién econdémica que da sida proposta
realicen os licitadores, supervisadas polos técnicos municipais, e si se estima necesatio, polo
redactor do proxecto. Corresponderda a maxima puntuacion en cada apartado ao maior valor
econdmico das actuaciéns propostas, distribuindose a puntuaciéon proporcionalmente a las restantes
de forma proporcional mediante unha regra de tres simple directa.

As proposiciéns que ofrezan actuaciéns complementarias durante o prazo de garantia cuxo valor
econémico sexa superior ao 15% do prezo de licitacion (IVE excluido) se consideraran anormais
ou desproporcionadas.

Aquelas actuaciéns que non se valoren economicamente non seran tidas en conta.

5. Melloras sen custe adicional : de 0 a 30 puntos.

Neste apartado valorarase o proxecto de obras de melloras complementarias que se referirin
obrigatoriamente a obras a executar no mesmo ambito fisico das obras do proxecto. Como regra
xeral s6 se admitiran as seguintes melloras:

= Mellora e/ ou substitucién de servizos nas canalizaciéns afectadas no ambito de
actuacion.

» Transporte de residuos
= Substitucion de tuberfas nas canalizaciéns ao seu paso.

Os licitadores achegaran ofertas complementarias ao proxecto de adxudicacién, e se valoraran
sempre que tefian un valor engadido sobra a propia obra e repercutan no mellor servizo e utilidade
publica. Para a valoracién das ditas melloras utilizaranse as unidades (materiales, maquinaria e man
de obra) e prezos do proxecto.

A valoracién das melloras se realizara partindo da valoraciéon que das mesmas den os ofertantes,
supervisadas polos técnicos municipaies, e si se estima necesario, polo redactor do proxecto, que
poderan, razoadamente, non valorar as propostas dos licitadores por considerar que non
representan unha mellora sustancial. Correspondera a maxima puntuaciéon (30 puntos) ao maior
valor econémico das wunidades ofertadas como mellora, distribuindose a puntuacion
proporcionalmente as restantes de xeito proporcional mediante una regla de tres simple directa.

As proposicions que ofrezan melloras por un importe econémico superior ao 15% do prezo de
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licitacion ~(IVE  excluido) consideraranse anormais ou desproporcionadas.O  caracter
desproporcionado ou temerario da proposta serd analizado 4 vista do informe que, sobre este
extremo, poda emiti-lo técnico director da obra ou, no seu defecto, técnico municipal.

Antes da emision deste informe, solicitarase da empresa ofertante a xustificaciéon da viabilidade da
stia proposta, xustificacién sobre a que se pronunciara o técnico redactor do proxecto.

6. Control de calidade interno e externo da obra: de 0 a 10 puntos.

6.1. Control de calidade interno: de 0 a 5 puntos. Se valorard a proposta de control de
calidade nos materiais a empregar, nos métodos de execucién das distintas unidades de
obra, e nos remates finais da obra, que o contratista propofia realizar co seu persoal
responsable de calidade ou a través de empresas externas especializadas en control de
calidade das obras. O plan de control de calidade describira o sistema de controis e ensaios
que a empresa se compromete a realizar na obra durante todo o proceso de execucion, os
materiais con certificados de calidade que empregara na obra e unha breve informacién do
equipo de control. A Mesa de contrataciéon valorara o desefio do plan de control de
calidade, ou solicitara un informe técnico para realizar tal valoracién, atribuindose en
ambos casos a maxima puntuacién 4 mellor proposta en conxunto sobre este aspecto,
distribuindose os puntos 6 resto de licitadores proporcionalmente.

6.2 Control de calidade externo: de 0 a 5 puntos. Se valorard a maior cantidade econémica
que, dentro do prezo de contrato ofertado, o contratista ofrece para que se realice un
control de calidade externo contratado polo Concello dos traballos que executa. Esta oferta
debera realizarse en porcentaxe sobre o prezo de licitacion IVE excluido, por encima do
1%. A maxima puntuacién atribuirase 4 oferta que mais porcentaxe ofreza a este fin, e 6
resto de ofertas a puntuacién que proporcionalmente lle corresponda por regra de tres
simple directa.

Non se admitiran ofertas que ofrezan unha porcentaxe para realizar o control de calidade externo
superior a un 3% do prezo de licitacién, IVE excluido.

7.- Maior cobertura do risco: de 0 a 5 puntos

Neste apartado valorarase a suscripcion pola empresa dunha poéliza de seguro de responsabilidade
civil que dea cobertura 4 empresa polos danos causados no desenvolvemento de sua propia
actividad na execucién da obra.

Correspondera a maxima puntuacién 4 empresa que achegue a poliza con maior cobertura,
distribuindose a puntuaciéon proporcionalmente 4s restantes de forma proporcional mediante unha
regra de tres simple directa.

17.-ADXUDICACION PROVISIONAL E DEFINITIVA

1. Adxudicacién provisional

A adxudicacién provisional acordarase polo 6rgano de contratacion en resolucion motivada que se
notificara aos licitadores e se publicara no perfil de contratante do Concello de Cangas
(www.cangas.org) e se os interesados o solicitaran facilitardselle informacién, nun prazo de cinco
dfas hébiles, dos motivos de rexeitamento da sta proposicion e das caracteristicas da proposicién
do adxudicatario que foron determinantes da adxudicacién ao seu favor.

O 6rgano de contratacion procedera 4 adxudicacién provisional no prazo maximo de vinte dias
naturais contados dende o que remate o prazo para achegar proposiciéns. Este prazo se ampliara
en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites previstos no artigo 136.3 LCSP.

2. Adxudicacién definitiva

A adxudicacién provisional debera elevarse a definitiva mediante resolucién motivada dentro dos 5
dfas héabiles seguintes a aquel en que remate o prazo establecido no atrtigo 135.4, paragrafo primeiro,
en relacién co disposto no artigo 96.2.b).
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Durante este prazo o adxudicatario provisional debera:
a. Presentar a documentacién acreditativa de estar ao cotrente no cumprimento das stas
obrigas tributarias, coa Seguridade Social, o Concello de Cangas e coa Xunta de Galicia.
b. Constituir garantia definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién
excluido o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o artigo
84 LCSP.
c. Presentar xustificante de ter aboado ao Concello o importe dos anuncios de licitacion.

A adxudicacion do contrato, unha vez acordada polo 6rgano de contratacion, sera notificada aos
) g )
participantes na licitacién, nos termos establecidos no artigo 137 LCSP.

18.- DEVOLUCION DA DOCUMENTACION

A documentaciéon achegada polos licitadores que non resultasen adxudicatarios, a excepcién da
proposicién econémica, podera ser retirada polos licitadores transcorridos tres meses contados
dende o dia seguinte 4 notificacién da adxudicacién 6s licitadores, e durante o prazo de trinta dias
naturais, salvo que a Administracion considere oportuno retela no suposto de interposicion de
reclamaciéns ou recursos, ou exista algunha incidencia administrativa. Transcorrido dito prazo a
Administracién dispora da documentacién non retirada polos licitadores, quedando exenta de toda
responsabilidade sobre a mesma.

19.- RENUNCIA A CELEBRACION DO CONTRATO POR PARTE DO CONCELLO

O 6rgano de contrataciéon podera renunciar a celebrar este contrato por razéns de interese publico
debidamente xustificadas no expediente, antes de adxudicar o contrato, de acordo co previsto no
art. 139 da LCSP. O acordo de renuncia serd notificado a todos os licitadores que presentaran as
stias ofertas e serd publicado nos medios nos que fora anunciada a licitacién deste contrato. O
Concello compensara 6s candidatos ou licitadores polos gastos en que tiveran incortrido, previa
xustificacién dos mesmos, ata un maximo de 1% do prezo de licitacién. Non se podera promover
unha nova licitacién para esta obra en tanto subsistan as razéns alegadas para fundamentar a
renuncia.

20.- FORMALIZACION DO CONTRATO
A empresa seleccionada, as{ mesmo, deberda de achegar con anterioridade 4 formalizacién do
contrato:
- A designacién do representante do contratista na obra.
- Efectia-lo pagamento dos gastos sinalados na clausula 9.
- Plan de Seguridade e de Saude no traballo, de acordo co establecido no RD
1627/1997. Dito Plan sera informado polo técnico director das obras e aprobado polo
6rgano de contratacién con caracter previo 4 acta de comprobacion do planeamento e,
en consecuencia, 6 inicio das obras. Asi mesmo debera asumir o control de calidade da
obra.

Para o caso de que o contrato fora adxudicado a unha Agrupacién de Empresas deberan estas

acredita-la constitucion da mesma, en escritura publica, dentro do prazo outorgado para a
formalizacién do Contrato, e NIF asignado 4 Agrupacion.
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Cumpridos os anteriores requisitos e acreditada a constitucion da garantfa definitiva, a
Administracién e o contratista formalizarin o contrato de obra en documento administrativo,
dentro dos dez dias habiles contados dende o seguinte 6 de notificaciéon da adxudicacién definitiva,
constituindo titulo suficiente para acceder a calquera rexistro. Non obstante o anterior, dito
contrato administrativo podera elevarse a escritura publica a pedimento do contratista e 6 seu
custo.O contratista, ademais do contrato, debera asina-lo prego de clausulas administrativas
particulares e, no seu caso, do prego de prescriciéns técnicas particulares.

Cando por causas imputables 6 contratista non se formalizase o contrato dentro do prazo indicado
a Administraciéon podera acordar a resoluciéon do mesmo, sendo tramite preciso a audiencia do
interesado e cando se formule oposicién polo contratista, o informe do Consello Consultivo de
Galicia. En tal suposto procedera a incautacién da garantia provisional e a indemnizacién dos danos
e perdas ocasionados.

21.- COMPROBACION E REPLANTEO

A execucién do contrato comezard coa acta de comprobacién do replanteo. A tédolos efectos
dentro dos quince dias seguintes 6 da data de formalizacién, o director das obras e o adxudicatario
efectuaran a comprobacién do replanteo, segundo o disposto no artigo 212 LCSP, estendéndose
acta do resultado que sera asinada polas partes intervintes, remitindose un exemplar desta 4
Secretarfa Xeral do concello e, que dard conta dela 6 6rgano de contratacién e a arquivaran no
expediente de contratacion. A data sera sinalada pola administracion.

No caso de que o contratista convenientemente notificado non acuda 6 acto de replanteo
considerarase incumprimento do contrato.

No suposto de que non fose posible formalizar a acta de comprobacion de replanteo, estarase o
disposto nos artigos 139 a 141 do Regulamento xeral da lei de contratos.

22.- PROGRAMA DE TRABALLO E PRORROGA DO PRAZO DE EXECUCION
a.- Aprobacion do programa de execucion dos traballos

O adxudicatario debera presentar no prazo dun mes dende a formalizacién do contrato, salvo que
o tivese presentado na sua oferta, o programa de traballo no que se concreten os prazos parciais de
execucion das distintas unidades de obra, cos datos esixidos no art. 144.3 do RGLCAP. Este
programa sera aprobado polo Director de obra cando o prazo de execucion destas sexa inferior a
un ano e polo 6rgano de contratacién, previo informe do Director de obra, cando a duraciéon da
mesma supere ese prazo.

Atendendo a natureza da obra o Presidente, a proposta do técnico director podera dispensar da
presentacion do programa de traballo. En ningin caso se dispensara cando se trate de obras
plurianuais.

b. Prérrogas

O prazo de execucion material das obras podera ser prorrogado por acordo expreso do Concello
n0s supostos e cos aumentos de prazos seguintes:

a. Modificacién do contrato acordada nos termos previstos no LCSP deste prego. O prazo de
prérroga serda o que resulte do proxecto modificado sen que poida exceder da metade do prazo
inicial do contrato.

b. Incumprimento parcial do prazo de execuciéon por causa non imputable ao contratista, debida a
acontecementos totalmente alleos a sta vontade e imprevisibles para el, cando se comprometa a
executar totalmente a obra nun prazo maximo igual 6 perdido. Non se considerara como causa non
imputable 6 contratista as inclemencias meteoroloxicas normais tendo en conta a época do ano na
que se executard a obra, que deberon ser tidos en conta polo contratista 6 realizar a sua oferta.
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c. Incumprimento parcial do prazo de execucién por parte do contratista cando, tras a oportuna
sancion, se comprometa a concluir os traballos no prazo adicional que se lle conceda.

d. Suspension do contrato por causa de retraso no pago por parte do Concello que non conleve a
resolucién do mesmo: a prérroga serd igual 6 tempo de suspension da execucion por esta causa.

e. Suspensiéon temporal total acordada polo érgano de contratacion por razéns de interese publico.

En todo caso, as condiciéons do contrato durante a prorroga seran as establecidas neste prego e nos
restantes documentos contractuais, sen que poida haber mais alteraciéns que o prazo de execucion
e, no seu caso, as que se deriven do proxecto modificado.

23.- EXECUCION DO CONTRATO

Dentro dos quince dias despois ao de formalizacion da acta de comprobaciéon de replanteo,e en
todo caso antes de iniciar as obras o adxudicatatio ven obrigado a presentar perante o 6rgano de
contrataciéon un programa de traballo no que se prevexa a existencia de prazos parciais para a
execucion das obras. Neste programa debera constar a aceptacioén deste por parte do director da
obra. En idéntico prazo debera presentarse un plan de seguridade e saude. Ese plan de seguridade
debe ser informado polo director ou coordinador de Saide, e aprobado polo o6rgano de
contratacion, antes do inicio das obras.

O contratista asumird a obriga de dar o aviso de comezo das obras a que se refire o artigo 18 do
R.d. 1627/1997 4 autoridade laboral competente. Dito aviso deberd redactarse de acordo co
disposto no anexo III do mencionado RD.

Condicions de execucion

As obras executaranse con estricta suxeicién ao presente prego e ao proxecto que serve de base 6
contrato, e conforme coas Instruccions que, en interpretacion técnica deste, dese 6 contratista o
director facultativo das obras. En todo caso executarase a risco e ventura do contratista,
correspondendo 6 mesmo indemnizar todos os danos que se causen tanto 4 administracién
contratante como a terceiros, derivados dos traballos realizados para a execuciéon do setvizo, salvo
cando tales prexuizos fosen ocasionados como consecuencia directa ¢ inmediata dunha orde da
Administracion.

O contratista sera responsable da calidade técnica dos traballos que desenvolva e das prestacions e
servizos realizados, asi como das consecuencias que se deduzan para a Administracién ou para
terceiros das omisions, erros, métodos inadecuados ou conclusions incorrectas na execucion do
contrato.

Cando o contratista ou persoas del dependentes incorra en actos ou omisiéns que comprometan ou
perturben a boa marcha do contrato, o érgano de contratacion podera esixir a adopcion de medidas
concretas para conseguir ou restablecer a boa orde na execucion do pactado.

O contratista quedara obrigado, con respecto 6 persoal que empregue na entrega, distribucion,
instalacions e execucion dos traballos obxecto deste contrato, 6 cumprimento das disposicions en

materia de lexislacién laboral e de seguridade social vixente durante a execucién do contrato.

O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas condicioéns
esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de conformidade
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coas instrucciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, dende que sexan compatibles co
dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 LCSP.

Recepcién e recusacion de materiais: o contratista sé pode empregar os materiais na obra previo
exame e aceptacién polo técnico director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicions convidas. Se o director das obras non aceptase os materiais sometidos
6 seu exame debera comunicalo por escrito 6 contratista, sinalando as causas que motiven tal
decision.

Obras defectuosas ou mal executadas: ata que tefia lugar a aprobacién da devoluciéon da garantia
definitiva o contratista responderd da execucién da obra contratada e das faltas que houbese nelas,
sen que sexa eximente, nin lle outorgue dereito algun, a circunstancia de que os representantes da
administracion examinen ou recofiezan , durante a sia construccion, as partes e unidades da obra
ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles en medicions e certificacions
parciais.

Demolicién e reconstruccién das obras defectuosas ou mal executadas: se advertisen vicios ou
defectos na construccion, ou se tiveran fundadas razéns para crer que existen vicios ocultos na obra
executada, o director das obras ordenard durante o curso da execucidon, e sempre antes da
aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demoliciéon e reconstrucciéon das unidades de
obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de
tales defectos ocultos.

O contratista respondera, durante os 15 anos seguintes 4 data da recepcion das obras, dos danos e
prexuizos ocasionados por ruina destas, motivada por vicios ocultos na construccién, debido 6
incumprimento do contrato.

Transcorrido dito prazo sen que se manifeste ningun dano ou prexuizo, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de acordo co artigo 219 LCSP.

Condiciéns especiais de execucion

Sera condicién de execucién do contrato a que se refire este prego, de conformidade co disposto
no artigo 9.2 do Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro, que o novo persoal que o
contratista necesite empregat para a execucion das obras se atope en situacion legal de desemprego.

24.- CUMPRIMENTO DO CONTRATO

O contrato entenderase cumprido polo contratista cando este realice, de acordo cos termos do
mesmo e a satisfaccién do Concello, 6 seu obxecto e unha vez recibidas as obras, de conformidade
co disposto no artigo 205 LCSP.

Sempre que por razéns excepcionais de interese publico debidamente motivadas no expediente o
o6rgano de contratacion acorde a ocupacién efectiva das obras ou a sta posta en servizo para o uso
publico, ainda sin o cumptrimento do acto formal de recepcién, dende que concorran ditas
circunstancias produciranse os efectos e consecuencias propias do acto de recepcion.

25.- CERTIFICACION COMPLEMENTARIA

Unha vez rematada a obra, o contratista debera presentar Certificaciéon ou declaracién xurada
relativa a0 numero de traballadores que de xeito efectivo estiveron adscritos 4 obra, sinalando
cantos eran propios do cadro de persoal da empresa, e cantos de nova contratacion procedentes do
desemprego (seguirase o modelo de declaracién de man de obra que consta como Anexo 1V, con
declaracién do efectivamente contratado)

26.- MEDICIONS E FORMA DE PAGAMENTO

1. Medicions.

16



X
a5
=

ILTMO. CONCELLO DE CANGAS
(Pontevedra)

O técnico director realizarda mensualmente e na forma que se estableza no prego de prescriciéns
técnicas, a mediciéon das unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior. O
contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obras cuxas dimensiéns e caracterfsticas teflan que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar 4 direccién coa suficiente antelacion, a
fin de que esta poida realizar as correspondentes mediciéns e toma de datos, levantando os planos
que as definan, cuxa conformidade suscribird o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ¢ contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisiéns da administracién sobre o particular.

2. Relaciéns valoradas.
O técnico director tomando como base as medicions das unidades de obra ejecutada a que se refire
o apartado anterior e os prezos contratados, redactard mensualmente a correspondente relacién
valorada 4 orixe.

3. Certificaciéns.
As certificacions expediranse tomando como base a relaciéon valorada e serdn tramitadas polo
técnico director nos dous dias seguintes do petiodo 6 que correspondan previa a audiencia 6
contratista para os efectos da sua conformidade ou reparo.
No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse 4s anualidades previstas sen que
nunha tnica certificacién se poida reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

Os pagamentos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafiadas de relacion valorada
expedidas polo técnico director da obra e aprobadas polo érgano competente. Asimesmo o
contratista deberd presentar factura axustada 4 totalidade dos requisitos esixibles dacordo coa
normativa vixente en cada momento. Tanto as certificacions como as facturas deberan presentarse
no Rexistro de entrada do Concello ou calquera dos medios previstos no artigo 38 da Lei 30/1992.

27.- ABONO POR ACOPIOS OU ACTUACIONS PREPARATORIAS DO CONTRATO
O contratista podera percibir abonos a conta sobre o prezo do contrato, polas operacions
preparatorias realizadas como acopio de materiais, instalaciéns ou equipos de maquinaria pesada. O
importe desta certificacion non podera exceder do 75% dos materiais acopiados, nin das
porcentaxes que para as instalacions e equipos se establecen no artigo 156.1.b do RXLCAP. O
contratista debera solicitar expresamente estes abonos a conta, xuntando os documentos que
xustifiquen a sua propiedade ou posesion, ser recibidos pola direcciéon de obra como utiles e
almacenados no lugar autorizado 6 efecto. Ademais, debera constituir unha garantia polo importe
total dos pagos a conta que se realicen, garantia que podera realizarse en calquera das formas
previstas para a constitucion da garantia definitiva deste contrato. As cantidades anticipadas se iran
deducindo polo Director de obra nas certificacions de obra posteriores que correspondan.

28.- PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
1.- Penalidades por demora na execucion.

= En caso de que o contratista incorrese en demora no prazo total ou parcial do contrato por
causas imputables 6 mesmo, o 6rgano de contratacion sen necesidade de intimacién previa,
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podera impofer penalidades diarias na proporcion de 0,20 € por cada 1000 euros do prezo
do contrato.

Cada vez que as penalidades por mora alcancen un multiplo do 5% do prezo do contrato o
6rgano de contratacion estara facultada para proceder 4 resolucién do contrato, con perda
da garantia definitiva e indemnizacién dos danos e perdas ocasionados 4 Administracion,
no que exceda do importe da garantia incautada, ou acorda-la continuidade do contrato con
imposiciéon de novas penalidades.

Se a demora fose por causas non imputables 6 contratista e este ofrecese cumplir os seus
compromisos, o 6rgano de contratacion prorrogaralle o prazo nun tempo igual 6 menos, 6
tempo perdido, salvo que o contratista solicitase outro menor.

2.- Penalidades por execucion deficiente do contrato.

Teran a

Teran a

Teran a

As infracciéns que cometa o contratista na execucién do contrato poderan ser cualificadas

como moi graves, graves e leves.

consideracion de faltas MOI GRAVES as seguintes:

a. A paralizacion total e absoluta da execucién das prestacions obxecto deste contrato
imputable 6 contratista, por un prazo que exceda de 72 horas salvo nos supostos de
folga non imputables 6 contratista ou forza maior.

A execucion manifestamente irregular das obras.

c. A cesion, subarrendo ou traspaso en todo ou en parte das obras contratadas, baixo
calquera modalidade ou titulo, sen previa autorizaciéon expresa do Organo de
contratacién, sen prexuizo das prestacions de caricter accesorio que autoriza a
normativa vixente de aplicacion.

d. O incumprimento das obrigas laborais, das de Seguridade Social e de todas aquelas
correspondentes a lexislacion de seguridade e satde laboral.

e. O incumprimento do disposto na clausula 8.1.6

f. A utlizacién de sistemas de traballo, elementos, materiais, mdquinas ou persoal
diferentes 6s previstos nos pregos e nas ofertas dos contratista.

g. A modificacién do programa de execucién das obras sen previa autorizacién
municipal.

h. A acumulacién de duas faltas graves dentro dun periodo de doce meses, se denunciada
e sancionada a primeira se incorrese a segunda.

consideraciéon de FALTAS GRAVES as seguintes:

a. O atraso na execucién das obras de forma non reiterada nin sistematica.

b. A interrupciéon das obras por calquera causa que sexa por un prazo non supetior as
setenta e duas horas, agas no caso de folga legal ou forza maior.

c. A inobservancia das prestacions sanitarias ou incumprimento de ordes sobre evitacién
de situaciéns insalubres, perigosas ou que provoquen incomodidades.

d. A desobediencia por dias ou mais veces, das ordes dadas por escrito 6 adxudicatario
pola Administracién municipal.

e. A contratacion de persoal a través de empresas de traballo temporal de xeito habitual e
sen que medien causas excepcionais autorizadas polo Concello.

f. A reiteracién na comision de faltas leves, sempre que sexan da mesma natureza.

consideracién de faltas LEVES

A imperfeccién non reiterada na execucion das obras.

O atraso ocasional e polo menos dun dfa na execucién das obras.

Calquera outro incumprimento non cualificado de falta grave ou moi grave.

Falta de respecto ao publico, 6s inspectores dos servizos técnicos municipais ou
axentes da autoridade.

/o o

.- As faltas moi graves sancionaranse con multa comprendida entre o 6,01 % e o 10% do
orzamento do contrato ou rescindir o contrato, previa a tramitacién do correspondente expediente
administrativo, con audiencia 6 contratista.
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.- As faltas graves sancionaranse con multa comprendida entre o 3,01% e o0 6,00% do orzamento do
contrato.

.- as infracciéns leves sancionaranse con apercibimento ou imposiciéon de multa de ata o 3,00% do
orzamento do contrato.

As sancions seran independentes da reparacién do dano causado e da indemnizacién de danos e
perdas a que houbese lugar, como consecuencia dos feitos constitutivos da infraccion.

As sanciéns imporanse previa incoacion do correspondente expediente, do que se dara traslado 6
adxudicatario por un prazo non inferior a dez dias, a fin de que poida formular alegaciéns e
propofier as probas que estime pertinentes.

A resolucién do expediente para a imposicion da penalidade administrativa correspondera 6 érgano
de contrataciéon. O importe das mesmas farase efectivo mediante deduccién das mesmas nas
correspondentes facturas, respondendo en todo caso a garantia definitiva da sta efectividade.

3.- Outras penalidades.
Poderan impofierse penalidades de ata o 50% do importe do subcontrato para as infracciéns ou
incumprimentos sinalados no artigo 210.3 LCSP.

29.- MODIFICACION DO CONTRATO

En todo o referente 4 modificacién do contrato o contratista adxudicatario debera observar o
procedemento establecido nos artigos 202 e 217 LCSP. En ningun caso considerarase modificacion,
as posibles obras complementarias que se poidan entender concernentes 4 obra principal,
entendéndose por estas aquelas que son susceptibles de utilizacién separada; en consecuencia as
modificaciéns teran que ser intrinsecas 4 obra adxudicada e obedece-las necesidades novas ou
causas imprevistas xustificadas polo director da obra. Estas modificaciéns deberan ser autorizadas,
en todo caso, polo érgano contratante con independencia daquelas que sexan necesatias pot razén
de urxencia.

Calquera modificacién do contrato que se levara a cabo de forma diferente 4 establecida neste
apartado, sera a conta do contratista.

30.- REVISION DE PREZOS
Dada a duracién do contrato non sera aplicable a este a revisién de prezos, conforme ao artigo 77
do LCSP.

31.- CARTEIS E SINAIS

Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sta costa un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que se sinalan na Resolucién de 13 de xaneiro
de 2009 da Secretaria de Estado de Cooperacién Territorial, pola que se ordena a publicaciéon do
modelo e as condiciéns técnicas do cartel anunciador que debe instalarse nas obras financiadas con
cargo ao Fondo Estatal de Inversiéon Local.

Debera ademais colocar as sinais precisas para indica-lo acceso 4 obra, a circulacién na zona que
ocupen os traballos e os puntos de posible perigo, debido 4 marcha daqueles, tanto en dita zona
como nos seus limites inmediatos

Dito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantfa definitiva.
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32.- DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS

A direccién e inspeccion das obras que corresponde 6 técnico designado pola Xunta de Goberno
Local no acto de adxudicacién ( Director de obra e no seu caso Director de execucion da obra, de
acordo co disposto nos artigos 12 e 13 da lei 38/199 de 5 de novembro de Otrdenacién da
Edificacién), o cal dictara as instrucciéns necesatias 6 contratista para a normal e eficaz realizacién
daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as anotacions correspondentes no
libro de ordenes. Non obstante, a Alcaldia da Corporacién podera inspecciona-las obras cando o
estime oportuno ou encomendar ditas funciéns 6s técnicos da Corporacion.

33.- CONTROL DE CALIDADE

A direccién, de acordo co previsto no prego de prescriciéns técnicas e o proxecto ordenara que se
verifiquen os ensaios ¢ andlises de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten
pertinentes e 0s gastos que se orixinen seran de conta do contratista ata o importe maximo do 1%
do orzamento de contrata da obra (IVE engadido).

34.- RECEPCION DO CONTRATO E PRAZO DE GARANTIA

O contratista comunicara por escrito 6 facultativo da obra da data prevista para o seu temate, cunha
antelacién minima de un mes.

A recepcion e liquidacion das obras realizarase como nos termos indicados no artigo 218 do LCSP.

Se as obras se atopan en bo estado e se executaron conforme coas prescriciéns previstas, o técnico
director das obras municipal recibiraas facéndoo constar asi na acta, e entregindoa 6 uso ou
servizo publico, polo que comezara o prazo de garantfa.

Se as obras non se atopasen en estado de ser recibidas débese facer constar asi na acta, sinalando, o
director das obras, os defectos, e daranse instruccidéns precisas para que se remedien os defectos
observados nun prazo determinado.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién o 6rgano de contratacién deberd
aprobar a certificaciéon final das obras executadas, que sera aboada 6 contratista a conta da
liquidacién do contrato.

Establécese un prazo de garantia que se indica no apartado 5 do anexo, contado a patrtir da data de
recepcion. Durante este perfodo o adxudicatario queda obrigado a efectua-las labores de
conservacioén e policia que se lle demanden, séndolle a el imputables, salvo proba en contra, dos
danos que xurdan durante este perfodo.

Transcorrido o prazo de garantia se non existen responsabilidades que tefia de exercitarse sobre a
garantia definitiva acordarase a stia devolucién ou cancelaciéon.

35.- LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA

Dentro do prazo de 15 dias anteriores 6 cumprimento do prazo de garantfa, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo no caso de
responsabilidade por vicios ocultos, procedéndose 4 devolucién ou cancelacion da garantia e 4

liquidacién, no seu caso, das obrigas pendentes aplicandose o pago destas ultimas ¢ disposto no
artigo 200.4 LCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na
execucion da obra e non 6 uso do construido, durante o prazo da garantia o director facultativo
procedera a dicta-las oportunas instrucciéns ¢ contratista para a debida reparacion do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado da conservacion das obras, sen
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.
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36.- OBRIGAS DO CONTRATISTA
Ademais das obrigas xerais derivadas do réxime xuridico do presente contrato, existirin
especificamente as seguintes:

a) A dar cumprimento ao establecido na Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevencion de riscos
laborais, no R.d. 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposiciéns minimas de
seguridade e saude nas obras de construccién e no R.d.171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se
desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevencion de riscos laborais en
materia de coordinacién de actividades empresariais.

b) A dispofier no centro de traballo os libros de ordes e de incidencias, previamente dilixenciados
polas autoridades laborais competentes.

) A facerse cargo do pago dos anuncios oficiais da licitacién.

d) Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a stia costa un cartel
relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que se sinalan na Resolucién de 13 de xaneiro
de 2009 da Secretaria de Estado de Cooperacién Territorial, pola que se ordena a publicaciéon do
modelo e as condiciéns técnicas do cartel anunciador que debe instalarse nas obras financiadas con
cargo ao Fondo Estatal de Inversién Local.

Debera ademais colocar as sinais precisas para indica-lo acceso 4 obra, a circulacién na zona que
ocupen os traballos e os puntos de posible perigo, debido 4 marcha daqueles, tanto en dita zona
como nos seus limites inmediatos.

Os ditos carteis deberan manterse na obra ata que se devolva a garantfa definitiva.

e) Executar as obras na forma, tempo e condiciéns establecidas neste prego e no prego de
condiciéns técnicas particulares.

f) Cumprir as disposiciéns laborais e de Seguridade Social e de prevencién de riscos laborais que
sexan inherentes a sua condicién de empresario do persoal 4s stas ordes que presten servizo.

@) Responder dos danos e perdas que se orixinen con motivo da execucién do servizo, tanto 4
administracién municipal como a terceiras persoas.

h) A dotacién do material necesario e sempre de acordo co proposto polo adxudicatario para a
execucion da obra, en especial, os medios materiais e persoais.

1) Subscribir, no seu caso, as correspondentes polizas de seguro.

j) Cumprir cantas obrigas lle veflan impostas en relacién co obxecto do contrato por precepto legal
ou regulamentario.

37.- OBRIGAS DO CONCELLO

a) Garantir ao contratista o auxilio para a correcta execuciéon das obras, especialmente
pofiendo 4 sta disposicién os terreos precisos.

b) O pagamento do prezo do contrato de acordo co disposto neste prego.

¢) Cumptir o deber de vixilancia empresatial establecido no artigo 10 do RD 171/2004, do 30
de xaneiro, sobre coordinacion de actividades empresariais.

d) Calquera outra obriga que lle sexa imposta neste prego, no prego de prescriciéns técnicas
particulares e cantas outras lle veflan impostas en relacién co obxecto do contrato por
preceptos legais ou regulamentarios.
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38.- DEREITOS DO ADXUDICATARIO

38.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade. Dito
aboamento deberd efectuarse dentro do prazo maximo de sesenta dias a contar desde a expedicién
da certificacion e rexistro da correspondente factura. A execuciéon da obra por importe superior 6
previsto en cada anualidade, ainda no caso de que conte coa autorizacién da direccién, non dard
dereito 6 contratista o seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para
facer fronte 4 anualidade correspondente.

38.2.- Dereito a cobrar como maximo o interese legal fixado de acordo co sinalado no art.
200.4 da LCSP en relacién coa Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de
loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais.

Malia isto o indicado no apartado anterior, no suposto de que algunha certificacion contefia algin
erro ou omisién, e o contratista non tivese advertido no momento de prestar conformidade 2
certificacioén, expresamente e por escrito a existencia do mesmo, o prazo para esixi-lo interese de
demora non se iniciard ata que se subsanen os defectos que contivese a certificacion,
computandose, polo tanto, o prazo para esixi-lo interese legal a partir da expedicion da certificacion
subsanada.

De igual modo, se a factura contivese algun erro ou omisién, o prazo para esixir os xuros de
demora non se iniciard ata que se subsanen os defectos que contivese a factura.

39.- RESOLUCION DO CONTRATO

Son causas de resolucion as sinaladas no art. 206 e 220 da LCSP. Acordaranse no caso de que
proceda polo 6rgano contratante previo informe xuridico emitido para o efecto e audiencia do
contratista efectuandose a liquidacién que proceda, tramitindose de conformidade co
procedemento recollido no artigo 109 RXLCAP.

40.- XUROS DE DEMORA

Establecese expresamente como interese de demora o fixado no art. 220.4 do LCSP en relaciéon coa
Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas
operacions comerciais.

41.- XURISDICCION

As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion e efectos dos
contratos seran resoltas polos o6rganos de contratacidén; estas resolucions esgotarin a via
administrativa e abrirdn a via contencioso-administrativa, a teor da lei de dita xurisdiccién. Non
obstante, os interesados poderan interpo-lo recurso potestativo de reposicion previsto nos arts. 116
e 117 da Lei 30/1992 de Réxime Xuridico das Administraciéns Publicas e do Procedemento
Administrativo Comun.
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ANEXO 1

1.- OBXECTO DO CONTRATO:
* OBRA: “ACTUACIONS NA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE
DARBO”
= PROXECTO REDACTADO POR: Don Casimiro Fontenla Bugallo (Enxefieiro
Industrial, Colexiado n.® 711)
=  PROXECTO APROBADO EN : Xunta de Goberno Local 21.01.09

2.- TIPO DE LICITACION: TRESCENTOS TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS
CINCUENTA E TRES EUROS CON TRINTA E UN CENTIMOS (338.653,31 €)
= Orzamento sen IVE: 291.942 51 €
= IVE: CORENTA E SEIS MIL SETECENTOS DEZ EUROS CON OITENTA
CENTIMOS (46.710,80 €)
®  Anualidades con IVE:
0 2009: 338.653,31 €

3.- CONSIGNACION ORZAMENTARIA.
=  PARTIDA ORZAMENTARIA: 441/601.20
= FINANCIAMENTO : Esta obra financiase con cargo ao Fondo Estatal de Inversion Local
creado por Real Decreto Lei 9/2008, de 28 de novembro.
4.- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS: 3 meses
5.- PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO
6.- PROCEDEMENTO DE CONTRATACION: ABERTO
7.- TRAMITACION: URXENTE
8.- GARANTIAS ESIXIBLES:
= Provisional: NON

= Definitiva: 5% do prezo de adxudicacién.

9.- VARIANTES
=  Non admite variantes.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D ,co DNL n%......... . ; actuando en nome

ropio ou en representacion da entidade......oooiiiiiiiiii i ; con enderezo a efectos de
b

NOHFICACIONS €N oottt , tendo cofiecemento do concurso tramitado

polo Concello de Cangas para a execucién da obra “ACTUACIONS NA REDE DE
SANEAMENTO NA PARROQUIA DE DARBO” e enterado dos pregos aprobados ao efecto,
fai constar expresamente que:

1. Acepta tomar parte na licitacién do indicado concurso de acordo coas condiciéns previstas
polo Concello de Cangas.

2. Cofiece e acepta de forma plena e sen condicién algunha o prego de clausulas
administrativas particulares que rexen a contratacion e o proxecto da obra, que, xunto cos
pregos técnicos, forma parte daquel, aceptando integramente os termos, clausulas e obrigas
contidos nos documentos indicados, sen excepcion.

3. Comprométese 4 execucién do contrato ofertando nas seguintes condicions:

- Prezo de execuciéon (IVE engadido)....... (en euros; en nimero e letra)
- Prazo de execucion: ............

4. Acompafia no sobre “A” toda a documentacién esixida no antedito prego.

5. Achega no sobre “C” proposta técnica de execuciéon do contrato, co contido sinalado na
clausula 16 dos pregos.

6. Se compromete e obriga expresamente a presentar no Rexistro Xeral do Concello e dentro
do prazo sinalado na sua oferta a documentacién para adxudicacion definitiva segundo a
clausula 20 dos pregos.

7. Para o caso de resultar adxudicatario solicito se eleve o contrato a escritura piiblica, correndo os gastos
xerados por tal concepto da minia propia conta, de acordo co previsto polo artigo 140 LCSP (%),

(LUGAR E DATA).

O LICITADOR
(Sinatura do representante legal e selo da empresa)

(*) Unicamente para o caso de que o contratista desexe elevar o contrato a escritura priblica.
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ANEXO III: AVAL DEFINITIVO

A entidade (ragdn social da entidade de crédito ou sociedade de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificacions e requirimentos) na ria/praza/avenida, coédigo postal, localidade, e no
seu nome (nome ¢ apelidos dos apoderados), con poderes suficientes para obrigarlle neste acto, segundo
resulta do bastanteo de poderes que se resefia na parte inferior deste documento,

AVALA

A (nome e apelidos on razon social do avalado), NIF, en virtude do disposto pot: (norma/s e
artigo/ s que impoiie/ n a constitucion desta garantia) para responder das obrigas seguintes: (detallar o obxecto
do contrato on obriga asumida polo garantizado), ante o Concello de Cangas, por importe de: (en letra ¢ en

cifra).

A entidade avalista declara baixo a sta responsabilidade, que cumpre os requisitos previstos
no artigo 56.2 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Publicas. Este aval
outorgase solidatiamente respecto ¢ obrigado principal, con renuncia expresa 6 beneficio de
excusion e con compromiso de pago 6 primeiro requirimento do Concello de Cangas, con suxecién
a0s termos previstos na lexislacién de contratos das Administracions Publicas e nas sdas normas de
desenvolvemento.

O presente aval estard en vigor ata que o Concello de Cangas ou quen no seu nome sexa
habilitado legalmente para elo autorice a sta cancelaciéon ou devolucién de acordo co establecido na
Lei de Contratos do Sector Publico e lexislacion complementatia.

(Lugar e data)
(razén social da entidade)
(sinatura dos apoderados)

BASTANTEO DE PODERES:
TAXA POR BASTANTEO: O bastanteo de poderes pola Secretaria Xeral estd suxeito a taxa por

expediciéon de documentos administrativos por importe de 6,23 euros, debendo acompafiarse ao
documento carta de pago expedida pola Tesoureria Municipal.
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AO NUMERO DE PERSOAS
DESTINADAS A EXECUCION DO CONTRATO

D s con numero
D./D.* DNI

..................................... , en nome propio ou en  representacion da  empresa
...................................................................... con CIF numero ..., € domicilio fiscal
CfLetueieaieatie ettt , ao obxecto de participar na contratacién

denominada “Actuaciéons na rede de saneamento na parroquia de Darbo”, declara baixo a sua
responsabilidade:

Que se compromete a destinar 4 execuciéon do contrato un numero total de ......... persoas, das cales
................. estan integradas no cadro de persoal da empresa e ............... van ser de nova contratacion.

Que cofiece as condiciéns, requisitos e obrigas sobre proteccion e condicions de traballo que se
esixen para a adxudicacién deste contrato.

Cangas,....... < (SR de 2009

O licitador

(Sinatura do representante legal e selo da empresa)
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(Pontevedra)

E asf elévanse, por esta Alcaldia 4 Xunta de Goberno Local para que, tralos informes oportunos,
sexa tomado acordo polo érgano competente ao respecto.

Cangas, 24 de febreiro de 2009

A ALCALDESA-PRESIDENTA,

DILIXENCIA. - Esténdese, como secretaria, para facer constar que o presente prego, que consta
de 27 pax., esta incluida, todas elas en papel timbrado municipal, rubricadas por min e seladas co de

Secretarfa deste Concello, foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesion de data _ de
de 2009.
Cangas, ___ de de 2009
A SECRETARIA

Asdo.: M* Concepcién Campos Acufia
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